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Messaggio municipale no. 1524 

Richiesta di un credito suppletorio di fr. 66’000.- per la realizzazione di due fermate 
del trasporto pubblico su gomma, presso il centro di formazione SSIC e la scuola 
media Roviscaglie (vedi MM 1480) 
 

 
Egregio signor Presidente del Consiglio Comunale, 

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 

il Municipio vi sottopone per esame e approvazione la richiesta di un credito suppletorio di fr. 
66’000.- per la realizzazione, in accordo e su delega dell’autorità cantonale, di due nuove fermate 
per il trasporto pubblico su gomma. Esse consentiranno il prolungamento della linea regionale 1 
Losone – Ascona – Locarno – Muralto – Minusio – Tenero fino alla zona industriale del nostro 
Comune, integrandola in questo importante servizio, che proporrà una corsa bus ogni 15 minuti. 

In data 26 ottobre 2020 il Consiglio comunale ha approvato un primo credito di fr. 343'100.- (MM 
1480) che, per i motivi esposti in seguito, necessita di un finanziamento complementare che porta 
la spesa totale preventivata a fr. 409'100.- 

 

Antefatti 

La Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio, nel contesto della riorganizzazione del 
trasporto pubblico e dell’eliminazione degli svantaggi per i disabili ha provveduto nel 2019 a far 
elaborare i progetti preliminari per la sistemazione di numerose fermate bus del Locarnese, tra cui 
le due fermate in questione. Nella fase di progetto preliminare svolta dal Cantone sono stati 
discussi e stabiliti il numero, l’ubicazione e la dotazione dei punti di fermata, valutando possibili 
varianti. 

Il Dipartimento ha in seguito incaricato i Comuni di proseguire con l’iter progettuale per giungere 
alla realizzazione delle nuove fermate possibilmente per l’inizio del servizio a dicembre 2020. 

Nel febbraio 2020 il Municipio ha quindi incaricato il medesimo studio di ingegneria che ha allestito 
i piani preliminari di sviluppare il progetto definitivo, al fine di disporre di un preventivo dettagliato 
per sottoporre la presente richiesta di credito. 

Sono seguiti approfondimenti e trattative, in particolare con la direzione del centro di formazione 
SSIC, toccato dall’opera con un’espropriazione e la modifica del proprio posteggio e lo sviluppo del 
progetto. Nel corso di questa fase si è palesata l’opportunità di combinare con la fermata SSIC un 
posteggio per biciclette coperto e posti di sosta per moto e scooter. Questo non solo per introdurre 
maggiore ordine e decoro urbanistico presso l’entrata del centro di formazione ma soprattutto per 
estendere il bacino di coloro che potranno utilizzare la fermata, raggiungendola in bicicletta. In 
futuro detta pensilina potrà eventualmente ospitare anche una postazione del bike-sharing. 
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Nel merito del progetto è stato allestito il MM 1480, che viene richiamato con la presente, il quale è 
stato approvato con RM 5017 in data 21 settembre 2020 e successivamente approvato dal 
Consiglio comunale in data 26 ottobre 2020. 

Con procedura ad invito, in data 4 febbraio 2021, sono state interpellate 5 imprese di 
pavimentazione e l’esito del bando di concorso si è concluso con la presentazione della migliore 
offerta per un importo totale di fr. 273'462.80 (IVA esclusa). Ovvero, con un superamento 
significativo del credito votato approvato con MM 1480. 

Più precisamente il credito approvato (MM 1480) prevedeva i seguenti costi di costruzione a carico 
dell’impresa di pavimentazione (IVA esclusa): 

 fermata SSIC  141'108.00 fr. 
 fermata Roviscaglie   31'789.00 fr. 

TOTALE preventivo 172'897.00 fr. 

La differenza, pertanto, tra il credito disponibile (fr. 172'897.00) e l’offerta più bassa (fr. 273'462.80) 
corrisponde a fr. 100'565.80, ovvero +58%. 

La differenza tra il preventivo e il risultato del bando di concorso va iscritta, secondo lo studio 
progettista, in parte alla sovvenuta necessità di eseguire alcuni lavori supplementari alle 
sottostrutture SES per allacciamento biglietteria automatica (ca. fr. 10'000.-), ad una stima 
generosa dei lavori a regia inserita a capitolato (ca. fr. 16'000.-) e da un errore di stima concernenti 
la fornitura delle bordure speciali fermata bus da parte del progettista (ca. fr. 16'000.-). Ma in 
particolare al momento dove il mercato delle pavimentazioni stradali sta vivendo un picco di 
domanda che ha modificato l’offerta. 

Sollecitato dal Municipio nel merito, la Divisione delle costruzioni in data 15 novembre 2021, ne ha 
condiviso le conclusioni del progettista, sostenendo il riferimento alla probabilità che al momento il 
mercato della pavimentazione stia vivendo un picco di domanda. 

Considerato l’esito del bando di concorso, in accordo con la Divisione delle costruzioni, il Municipio 
ha deciso per l’interruzione della procedura (art. 55 lett.d RLCPubb) e dato avvio ad un secondo 
bando di concorso con procedura libera. 

Dopo verifica delle offerte, sono pervenute 5 offerte entro il termine ultimo dell’8 luglio 2021, ne 
consegue che la migliore offerta presenta un importo totale di fr. 259'592.20 (IVA esclusa). Ovvero, 
un prezzo economicamente più interessante rispetto al primo bando di concorso (-13'870.60 fr.) 
ma in ogni caso si riconferma una tendenza al rialzo dei costi con una maggior spesa di fr. 
86'695.20 rispetto al preventivo iniziale MM 1480. 

Pur in virtù dell’accordo sottoscritto con la Società Svizzera Impresari Costruttori, per la cessione 
gratuita del terreno che andrà espropriato (ca. 267 mq), secondo l’art. 38 LE, con la condizione di 
mantenimento di tutti i parametri edificatori/indici a loro favore, il totale complessivo 
dell’investimento risulta maggiore rispetto al MM 1480. 

Nuovamente interpellata la Divisione delle costruzioni in data 30 marzo 2022 ha riconfermato che il 
Cantone riconoscerà il costo totale delle opere regionali delle due fermate rimandando ai 
precedenti scambi di corrispondenza del 15 novembre 2021 e rispettivamente del 17 settembre 
2020. 
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Considerato quanto sopra esposto, il Municipio, come richiesto dalla Legge organica comunale 
(LOC), ha pertanto deciso, accertato un sorpasso superiore al 10% del credito lordo originario e 
superiore a fr. 20'000, di chiedere un credito suppletorio a complemento del credito d’investimento 
MM 1480. 

 

Progetto 

Considerato che il progetto non ha subito alcuna modifica per i dettagli concernenti la fermata 
Gordola SSIC (capolinea) e la fermata Gordola Roviscaglie si rimanda al MM 1480. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto della planimetria di progetto, zone della fermata e realizzazioneparcheggi (non in scala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto della planimetria di progetto, zone della fermata e realizzazioneparcheggi (non in scala) 
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Costi 

Di seguito alleghiamo lo specchietto riassuntivo, suddiviso per opera/fermata, che permette un 
confronto con il preventivo 2020 (MM 1480), suddividendo le posizioni per centri di costo: 
Preventivo 2020 MM 1480 
PA Programma di agglomerato (PALoc) 
IP Illuminazione pubblica 

 

A) Fermata Gordola SSIC (capolinea) 

Il preventivo aggiornato, escluse le prestazioni UTC (ca. 3%), per la realizzazione di questo punto 
di fermata completo di posteggio bici coperto e opere compensative (nuovi posteggi SSIC) si 
presenta come segue: 
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B) Fermata Gordola Roviscaglie 

La realizzazione del punto di fermata presso la Scuola Media presenta i seguenti costi preventivati 
aggiornati, escluse le prestazioni UTC (ca. 3%): 

 

 
RICAPITOLAZIONE AGGIORNAMENTO PREVENTIVO (IVA INCLUSA) 
A) Fermata Gordola SSIC  323'100.00 fr. 

. prestazioni UTC (ca. 3%)     9'500.00 fr. 
 Totale parziale  332'600.00 fr. 
B) Fermata Gordola Roviscaglie   74'500.00 fr. 

. prestazioni UTC (ca. 3%)     2'000.00 fr. 
 Totale parziale    76’500.00 fr. 
 TOTALE PREVENTIVO DI SPESA  409'100.00 fr. 
 Richiesta di credito MM 1840 approvata -343'100.00 fr. 
 RICHIESTA DI CREDITO SUPPLETORIO   66'000.00 fr. 
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Finanziamento 

L’opera è riconosciuta d’interesse regionale, per cui oltre ai sussidi federali e cantonali è previsto 
un riparto con tutti i Comuni della Commissione intercomunale dei trasporti. A carico del Comune 
di Gordola rimane unicamente il costo delle parti d’opera ritenute di stretto interesse locale, ovvero, 
per quanto riguarda la fermata SSIC, quanto attiene alla realizzazione del posteggio coperto per 
biciclette, stimati in circa 40'000.- fr. 

 

Aspetti procedurali e formali 

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della Gestione e 
alla Commissione dell’edilizia e Piano Regolatore (articolo 68 LOC e art. 26 e 27 ROC). 

Collisione di interesse: Il Municipio ricorda ai membri del Consiglio Comunale che chi dovesse 
trovarsi in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC) non può prendere 
parte alla discussione e al voto durante la seduta di CC e in sede di esame commissionale non 
potrà presenziare nel momento in cui la Commissione affronterà l'esame di questo MM. Si 
invitano quindi tutti i Consiglieri comunali che si trovano in una situazione di collisione di 
interesse ad applicare quanto indicato sopra. 

Quoziente di voto: per l’approvazione delle spese di investimento è necessaria la maggioranza 
assoluta dei membri che compongono il Consiglio comunale (almeno 16 voti affermativi). 

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo 
(articolo 75 LOC). 

 

I prossimi passi 

A seguito della crescita in giudicato del credito, il Municipio intende procedere senza indugio alla 
realizzazione delle due fermate, affinché il nuovo servizio bus possa svolgersi nel migliore dei 
modi. 
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Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio comunale a voler 

 

r i s o l v e r e: 

1. È approvato un credito suppletorio di fr. 66’000.- destinato alla realizzazione delle nuove 
fermate bus Gordola SSIC e Gordola Roviscaglie a complemento del credito approvato in data 
26 ottobre 2020 (MM 1480); 
 
Il credito è iscritto al conto investimenti no. 615.5010.021 “Realizzazione fermate bus SSIC e 
Scuola Media”. 
 

2. Eventuali sussidi e partecipazioni di altri Enti andranno in deduzione del credito concesso.  
 

3. Il credito è ritenuto valido all’indice del costo della vita al 1°gennaio 2022, rivalutato di 
conseguenza alla data di esecuzione dei lavori; 

Ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC, è fissato un termine di tre anni decorrente dall'assunzione di 
valore di cosa giudicata dalla presente risoluzione entro il quale il credito richiesto decade se 
non verrà utilizzato. 

 

 
 

Con ossequio 
 

Per il Municipio: 
 
                                    Il Sindaco               Il Segretario 
                                            f.to D. Vignuta     f.to F. Lonni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con risoluzione municipale no. 1301 del 25.04.2022. 
 


