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2. Info generali.
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Info generali

Contenuti progetto: 

• 12 aule normali di lezione e 4 aule speciali (musica, biblioteca e 2 arti plastiche) per la SE; 

• 2 sezioni per la Scuola dell’Infanzia; 

• 1 aula logopedia / 2 sostegno pedagogico;

• 1 aula docenti

• 1 nuova cucina con relativa mensa; 

• Riattivazione della piscina, ristrutturazione spogliatoi per alunni e nuovi spogliatoi per esterni. 

 

 

Consorzio CSB4

Studio architettura Fausto Censi Sagl

IFEC Ingegneria SA

Elettroconsulenze Solcà SA

Evolve SA

Lombardi SA 

07.03.2024      COMUNE DI GORDOLA    4 
   



Info generali

Dati tecnici: 

• Risanamento nel rispetto dello standard Minergie; 

• Confort termico assicurato durante tutto l’anno grazie al sistema di riscaldamento e di 

raffreddamento;

• Sistema di riscaldamento e raffreddamento con due pome di calore reversibili;

• Impianti di ventilazione per il ricambio igienico dell’aria; 

• Impianto fotovoltaico sulla superficie dei tetti;
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Info generali

Sulla scorta dell’esperienza fatta per il Blocco C: 

• si prevede un intervento con 3 macro tappe di lavoro; 

• non solo durante le pause estive ma anche in parallelo all’attività scolastica; 

• convivenza possibile tra attività scolastica e cantiere, con necessari accorgimenti; 

• si rendono necessarie strutture provvisorie per aule SI ai Campisci; 

Per quanto riguarda i lavori che genereranno più fastidio dal punto di vista acustico, si è scelto 
di organizzarli in periodi in cui non è prevista la presenza di studenti nella scuola, come ad 
esempio il periodo delle vacanze natalizie, delle vacanze di carnevale, delle vacanze estive, ecc.
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Info generali

Durante le tre fasi di intervento saranno necessari degli spostamenti interni delle aule per permettere lo 
svolgimento dei lavori, le principali modifiche saranno le seguenti:

• Spostamento della scuola d’infanzia ai Campisci

• La SI speciale sarà esternalizzata durante i 2 anni scolastici del cantiere

• La Biblioteca sarà trasferita temporaneamente nei locali rifugio PCi.

• Gli spazi per le aule di arti plastiche e dell’aula di musica saranno parzialmente ridotti.
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3. Fasi progetto. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

giu.24 lug.24 ago.24 set.24 ott.24 nov.24 dic.24 gen.25 feb.25 mar.25 apr.25 mag.25 giu.25 lug.25 ago.25 set.25 ott.25 nov.25 dic.25 gen.26 feb.26 mar.26 apr.26 mag.26 giu.26 lug.26 ago.26 set.26

FASI

Blocco D 0 R

Blocco D 1 R

Blocco B0 R

Blocco B1 R

Blocco A0 R

Blocco A1 R

Blocco E0 R

Blocco E1 R

FASE 3

INTERVENTO 8 MESI

dalle vacanze di natale 25

a inizio AS 26/27

RISANAMENTO GENERALE AL BURIO - PIANIFICAZIONE INTERVENTI

FASE 1

INTERVENTO 10 MESI

da fine AS 23/24

a carnevale 25

FASE 2.1

INTERVENTO 6 MESI

da carnevale 25

a inizio AS 25/26

Fase 3  - Blocco E

inizio: 07.01.2026

termine lavori: 28.08.2026

Fase 2  - Blocco A e B

Fase 2.1 Blocco B

inizio: 10.03.2025

termine lavori: 05.01.2026

Fase 1  - Blocco D

inizio: 17.06.2024

termine lavori: 28.02.2024

FASE 2.2

INTERVENTO 7 MESI

da fine AS 24/25

alle vacanze di natale 25



Situazione 
attuale
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Ristrutturazione completa

Spazio scolastico interno 

Lavori edili in corso

Spazio scolastico esterno



Fase 1
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Ristrutturazione completa

Spazio scolastico interno 

Lavori edili in corso

Spazio scolastico esterno

17.06.24 – 07.03.24



Fase 2
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Ristrutturazione completa

Spazio scolastico interno 

Lavori edili in corso

Spazio scolastico esterno

10.03.24 – 05.01.26



Fase 3
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Ristrutturazione completa

Spazio scolastico interno 

Lavori edili in corso

Spazio scolastico esterno

07.01.26 – 28.08.26



COMPARTIMENTAZIONE E ACCESSI CANTIERE

Sulla scorta dell’esperienza fatta per il Blocco C: 

• Le aree di deposito e le aree di lavoro esterne verranno compartimentate con una recinzione di cantiere 
provvista di pannello cieco, di materiale plastico e di colore bianco. L’obbiettivo è quello di creare una 
separazione tra gli spazi dedicati agli studenti e gli spazi di cantiere;
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Per le aree di lavoro All’interno dell’edificio, per ogni fase di cantiere, verrà impedito l’accesso dal 
corridoio interno (blocco F) alla zona di lavoro. Verrà posata una barriera grande quanto il varco di 
collegamento, che impedirà il passaggio delle persone, farà da barriera contro la polvere e avrà 
anche una funziona fonoisolante, per quanto riguarda i rumori aerei. 

COMPARTIMENTAZIONE E ACCESSI CANTIERE
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4. Logistica  
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Sulla scorta dell’esperienza fatta per il Blocco C: 

Gli ingressi di veicoli e di mezzi di trasporto sul piazzale di deposito potranno avere luogo solo a 
orari determinati, al fine di preservare la sicurezza delle persone che devono usufruire della 
struttura scolastica. Gli orari consentiti per gli accessi veicolari di mezzi legati all’attività di cantiere 
saranno:

09.00 – 10.00;

10.30 – 11.30;

14.00 – 15.00;

Dopo le 17.00;

Il mercoledì pomeriggio.

LOGISTICA 
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5. Amianto
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BONIFICA AMIANTO

Per quanto riguarda i lavori di rimozione amianto: 

Gli interventi verranno fatti durante i periodi in cui la scuola è chiusa e, necessariamente, saranno 
eseguiti da ditte specializzate e riconosciute da SUVA.

Nelle zone di lavoro verrà creato un compartimento stagno, mantenuto in uno stato di depressione.

• I lavori avverranno nel rispetto delle direttive SUVA in materia;

• L’attività di rimozione dovrà rispettare l’ordinanza sui rifiuti OPSR;

• La DL vigilerà affinché venga applicata l’ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei 
lavoratori OLCostr;

• Verranno eseguite costanti misurazioni della qualità dell’aria durante i lavori e al termine.
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6. Sede Campisci   
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Gestione spazi esterni e interni

• Le attività di movimento verranno svolte nel salone della scuola dell’infanzia Campisci e nel
Centro Manifestazioni Quirino Rossi  

• Il momento del giardino verrà organizzato nel prato della scuola dell’infanzia. Le docenti si 
accorderanno per la rotazione in base alle esigenze; come già avviene tuttora. 
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Gestione traffico Via Pentima
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8. Prossimi passi    
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Data Attività

Entro 14.06.2024 Benne rifiuti, sgombero aule speciali 

01.05.2024 – 31.05.2024
31.05.2024 – 30.07.2024

Posa platea Campisci per aule provvisorie
Installazione aule provvisorie Campisci

17.06.2024 – 21.06.2024 Svuotare blocco aule SE

17.06.2024 – 28.06.2024 Svuotare blocco aule SI

24.06.2024 Inizio demolizioni blocco D

31.07.2024 Collaudo aule provvisorie Campisci 

31.07.2024 – 16.08.2024 Trasloco e pulizia arredo SI nelle aule provvisorie

16.08.2024 – 30.08.2024 Preparazione anno scolastico per le maestre SE e SI



Comune di Gordola Direzione scolastica
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Ristrutturazione Centro Scolastico al Burio 

Grazie dell’attenzione
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https://www.gordola.ch/Ristrutturazione-scuole-al-Burio-84c0e200
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