

I-AEP-ZLG-BEL-T2 · via Pedemonte 7 · 6500 Bellinzona

Comune di Locarno, Comune di Gordola,
Comune di Minusio, Comune di Muralto,
Comune di Tenero.

Bellinzona, 24 Marzo 2020

Progetto “ZEB, Contone-Locarno: estensione parziale doppio binario e accorciamento tempo di successione treni”

Gentili Signore, egregi Signori,

stiamo vivendo un momento difficile, che ci pone di fronte a grandi sfide. Le FFS attuano le misure imposte dal Consiglio federale, sia come leader di sistema per il traffico ferroviario, sia come azienda.

Proteggere i collaboratori e garantire l'esercizio ferroviario nell'offerta di base ha la massima priorità per le FFS. Di conseguenza, FFS Infrastruttura si concentra d'ora in avanti sulla manutenzione rilevante per l'esercizio, sull'eliminazione delle perturbazioni, sul mantenimento dell'infrastruttura esistente e sulle fasi di costruzione in corso che hanno un impatto sulla sicurezza. Gli altri cantieri sono pertanto stati chiusi in modo sicuro e metodico a partire da venerdì 20 marzo 2020. Questa decisione è stata presa per proteggere i nostri collaboratori, ma anche il personale dei nostri fornitori esterni.

Gli effetti del coronavirus si sono fatti sentire sempre più anche sui nostri cantieri e con l'inasprimento delle direttive abbiamo registrato pure un aumento delle assenze tra il personale; per questa ragione vogliamo, con una chiusura sicura e metodica dei cantieri, evitare che si creino situazioni di pericolo e di caos.

Abbiamo inoltre considerato che anche i nostri fornitori saranno sempre meno in grado di garantire le prestazioni e le forniture concordate e che, di conseguenza, il buon funzionamento delle attività di cantiere sarà sempre più difficile.

La tutela della salute di tutti i collaboratori sui nostri cantieri ha la priorità assoluta.

Questa decisione ha ripercussioni anche sul cantiere di raddoppio parziale di binario tra Contone e Locarno. Per questo, da **venerdì 20 marzo** tutti i lavori sono stati sospesi. Non siamo ancora in grado di dire quale sarà il programma concreto per il progetto. Elaboreremo un nuovo programma e vi contatteremo non appena avremo maggiori informazioni. Ci assumiamo la nostra responsabilità sociale e sosteniamo il Consiglio federale e la collettività dando il nostro contributo per contenere la diffusione

del virus. Auguro a voi e ai vostri collaboratori di avere coraggio e fiducia in questa situazione straordinaria e soprattutto di restare sani.

Nel caso aveste bisogno di contattarci in queste settimane abbiamo istituito un numero di picchetto che di seguito vi indichiamo: 079 810 49 86.

Cordiali saluti



Michele Radicati
Capo Progetto Generale



Hodai Satar
Direzione Lavori

Allegati: