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MM. no. 1186

Richiesta di un credito di fr. 2'167°000.-- per gli interventi selvi-
colturali e tecnici nel bosco di protezione del Carcale

Gentile Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Presentiamo il MM no. 1186 come investimento a medio, lungo termine atto ad attenuare i rischi
dei pericoli naturali che minacciano direttamente e indirettamente I'abitato di Gordola in partico-
lare la zona Gaggiole, da alluvionamenti e colate detritiche, frane ed erosioni superficiali. Inoltre
da quei pericoli che riguardano la parte alta del bacino del Carcale e la strada consortile che
conduce ai Monti Motti da caduta sassi, valanghe e scivolamento neve.

Questo tramite interventi selvicolturali e tecnici che serviranno a migliorare l'importante funzione
di protezione che il nostro bosco ricopre, con I'obbiettivo principale di ricreare dei popolamenti il
piu possibile naturali e quindi stabili.

Selvicolturalmente si tratta di tagliare alberi instabili o pericolanti lungo i corsi d’acqua e di elimi-
nare quelli sradicati che si trovano in alveo, nonché di creare buche di ringiovanimento; tecni-
camente invece si tratta di interventi volti a migliorare I'accessibilita e le opere gia esistenti tra-
mite la sistemazione di sentieri, la pulizia di vecchie briglie in sasso e la posa di recinzioni di
protezione.

Le seguenti due immagine mostrano e danno un'’idea significativa di come il bosco venga rin-
giovanito tramite la creazione di buche di ringiovanimento. Queste permettono alla luce e
allacqua di giungere sul suolo boschivo e quindi alla vegetazione e alle nuove piante di cresce-
re.

Prima: Dopo:

Questa ulteriore tappa si integra quindi perfettamente e va a completare tutta una serie
d’interventi, dalla messa in sicurezza dei riali al risanamento boschivo della montagna sopra
Gordola (MM1149, votato lo scorso anno), atti a garantire a medio lungo termine maggior sicu-
rezza contro eventi naturali, i quali negli ultimi decenni, si sono resi sempre pill violenti e impre-
vedibili.

L'investimento di 2'167'000.- che prevede al netto dei sussidi e della vendita del legname, un
onore per il Comune di ca. 25'000.- Fr/annui per i prossimi 13 anni & descritto in dettaglio nel
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riassunto del progetto definitivo allegato. Questo & stato suddiviso per esigenze tecniche fore-
stali in 3 fasi di intervento (i progetti forestali devono avere una durata massima di 5 anni), dove
terminata una fase verra “deliberata” la successiva. A livello di ente promotore si € invece rite-
nuto pitl semplice e corretto presentare e richiedere di stanziare il credito per I'intero progetto,
questo per evitare dopo ogni fase di ripresentare un nuovo MM.

Il Municipio coglie inoltre in questa prefazione 'occasione per ringraziare gli ingegneri Sartori e
De Marta dello studio Gecos, i quali in collaborazione con l'ingegnere forestale del 9° circonda-
rio Bonardi e il forestale di settore Peverelli, hanno reso possibile presentare e sottoporvi questo
importante progetto con relativa richiesta di credito.

Alla luce di quanto sopra, vi invitiamo pertanto a voler deliberare come segue:

1. E’ approvato il progetto definitivo allestito dallo studio Gecos Sagl (edizione
11/2011)
2. E’ stanziato un credito d’investimento di fr. 2'167'000.-- per il finanziamento de-

gli interventi selvicolturali e tecnici nel bosco di protezione del Carcale a cui
andranno dedotti i sussidi cantonali e federali

3 Il credito é ritenuto valido all’indice del costo della vita al 1°.12. 2011, rivalutati

di conseguenza alla data di esecuzione dei lavori; conformemente all’art. 13.2
LOC decade il 31.12.2014 se non utilizzato.

4., Il Municipio e autorizzato a contrarre i relativi prestiti alle migliori condizioni di
mercato da ammortizzare nella misura prevista dalla LOC.

Con ossequio.

il Sindaco:
arch. A. Zuellig

Approvato con risoluzione municipale no. 72 del 23.01.2012
Va per esame alla Commissione della Gestione.
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Comune di Gordola Interventi selvicolturali e tecnici nel bosco di protezione - PD (riassunto)

1 Introduzione

1.1 Premessa

Il presente progetto si basa sullo studio preliminare “Interventi selvicolturali e tecnici nel
bosco di protezione” (Gecos sagl, febbraio 2011) di cui fa propri gli obiettivi e le analisi
effettuate sul terreno. Con la risoluzione municipale no. 310 del 14 giugno 2011, il Municipio
di Gordola ha conferito allo studio di ingegneria forestale Gecos sag! di Riazzino il mandato
per l'allestimento del presente progetto definitivo. Il lavoro & stato realizzato dall'ing. Raffaele
Sartori e dall'ing. Andrea Demarta, in collaborazione con I'ingegnere di circondario Martino

Bonardi ed il forestale di settore Michele Peverelli del 9°Circondario forestale.

1.2 Basi legali

La Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991, con la relativa Ordinanza del 30
novembre 1992, e la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 ed il relativo
Regolamento del 22 ottobre 2002, costituiscono il quadro di riferimento principale in materia

a livello federale e cantonale.

1.3 Contesto pianificatorio

Il Piano direttore cantonale definisce il versante interessato dal progetto quale pendio
boschivo soggetto ad alluvionamenti ed a valanghe. Il Piano delle zone di protezione sorgenti
definisce come zone S2 e S3 una parte del perimetro di progetto (vedi allegato D4, progetto
completo). In queste zone va assolutamente evitato il deposito di carburanti, solventi o altri
prodotti analoghi. Allo stesso modo va evitata la manutenzione delle macchine. Come
menzionato in precedenza, il perimetro di progetto € inserito nel catasto dei boschi con
particolare funzione protettiva Bpfp (vedi allegato D1, progetto completo ). Il piano delle zone
di pericolo fornito dall’Ufficio corsi d’acqua, realizzato nell’ambito del progetto per il ripristino
danni alluvionali 1988 Ill tappa, segnala come soggette a pericolo d'alluvionamento le
seguenti aree di Gordola: Zona Molini — Via Cecchino / Incrocio Carcale — Via Gaggiole /
Incrocio Carcale — Strada Cantonale. All'interno del perimetro del progetto non si segnalano
oggetti protetti dagli inventari naturalistici federali e cantonali e dagli inventari delle aree
protette. Va inoltre segnalato come il Comune di Gordola, nel corso del 2010, abbia
approvato il “Progetto selvicolturale integrale montagna sopra Gordola”. In questo progetto
sono previsti, tra le altre cose, anche dei tagli nella parte bassa del bacino imbrifero del

Carcale. Queste misure risultano complementari a quelle previste in questo documento.
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2 Descrizione generale

2.1 Perimetro e proprieta

Il perimetro preso in esame ha una superficie complessiva di 105 ha circa. Esso e situato

sotto la Forcarella e si estende da 780 msm a 1'710 msm.

L’area di progetto & ubicata su 39 particelle, di proprieta di 4 enti pubblici (Corporazione
Gordolesi, Patriziato di Cugnasco, Patriziato di Vogorno e Cantone Ticino) e di 31 proprietari
privati {(vedi allegato D7, progetto completo). | fondi di proprieta pubblica rappresentano
complessivamente ca. I’ 87% della superficie di progetto. Va segnalato come i proprietari
pubblici abbiamo gia dato il loro consenso allattuazione del presente progetto sul loro

territorio.

2.2 Condizioni climatiche

Grazie alla sua affinita, in quanto ad esposizione, altitudine e posizione geografica, per il
perimetro di studio vengono ripresi i dati climatici della stazione meteorologica di Cimetta
(1’661 msm).

Dati Valori

Temperatura media pluriennale 4.3°

Temperatura media giornaliera massima (luglio) 15.5°

Temperatura media giornaliera minima (febbraio) -4.5°

Giorni di ghiaccio 5469

Giorni di gelo 1346 ¢g
Precipitazioni annue (max. maggio - settembre) 1’547 mm
Soleggiamento percentuale 51% (max dic.: 61%)
Velocita media del vento 2.6 m/s (9.36 km/h)

Dati climatici stazione meteorologia Cimetta (Dati Meteosvizzera 2010)

2.3 Geologia e pedologia

A causa della loro conformazione, i terreni sono facilmente erodibili. Cid, in parallelo alla forte
pendenza e alle intense precipitazioni estive, rende difficile la formazione di un terreno
forestale adatto. | suoli sono generalmente superficiali e gli affioramenti rocciosi frequenti. Si
segnala inoltre, soprattutto nei popolamenti caratterizzati da una forte presenza di abete

rosso, la presenza di uno strato piuttosto consistente di humus grezzo.
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2.4 Esposizione e morfologia

[l perimetro del progetto & situato su un pendio esposto principalmente a sud, sul fianco
destro del Piano di Magadino. Soprattutto nella parte bassa il pendio € molto ripido e
comprende pendenze medie che vanno dal 60% al 90%. Soprattutto nella parte inferiore il
pendio é solcato da numerosi riali. Questi sono sovente incassati in vallette rocciose e molto
impervie a forma di “V” stretto. Complessivamente nel bacino del Carcale sono stati misurati
circa 9 km di alvei temporanei e perenni, a cui si aggiungono numerosi impluvi asciutti. |l
profilo longitudinale del ramo principale varia dal 90% nella parte alta al 30%-40%
riscontrabile nella parte inferiore. Tutti i numerosi affluenti riversano flussi di detrito nell’alveo
principale, cosicché il letto e le sponde sono costituiti da materiale sciolto con frequenti
blocchi (Istituto geologico cantonale, 1991).

2.5 Stazioni forestali

Il perimetro del progetto € ubicato nella regione stazionale definita margine meridionale delle
Alpi con presenza sporadica del peccio ed é situata nelle fasce altitudinali da montana a

subalpina. Le principali stazioni forestali presenti nel perimetro sono i Castagneti oligotrofi di

transizione[42-34A] nella parte inferiore, la Faggeta montana ad erba lucciola maggiore [3],

tendente alla_Faggeta montana ad erba lucciola maggiore con felci [4] nelle zone pil umide e

fresche e all’Abieteto con larice e rododendro [477] nella parte superiore (vedi allegato B2,

progetto completo).

2.6 Pericoli naturali

Vengono distinti i pericoli (diretti o indiretti) per I'abitato di Gordola e quelli che riguardano

solamente la parte alta del bacino del Carcale (vedi allegato B1, progetto completo).

Pericoli naturali che minacciano direttamente o indirettamente I'abitato di Gordola, zona
Gaggiole e Ronge:

» Alluvionamento e colate detriche.
B Frane ed erosione superficiale.

Pericoli naturali che riguardano la parte alta del bacino del Carcale e la strada consortile che
conduce ai Monti Motti:

p Caduta sassi.

» Valanghe e scivolamento di neve.
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2.7 Accessibilita e infrastrutture

La parte inferiore del perimetro & accessibile con la strada cantonale Cugnasco — Medoscio,
con la strada consortile Medoscio — Monti Motti e con la strada forestale patriziale che da qui
porta alla quota 1'150 msm.

L’accesso alla parte superiore del comprensorio € assicurato da vari sentieri, escursionistici e

di servizio.

3 Descrizione del bosco

3.1 Gestione passata

1 boschi del bacino del Carcale, come in molte altre regioni, sono stati sfruttati in modo molto
intensivo nell’arco del XiX secolo. In seguito a cid, a causa dei pendii molto ripidi e soggetti a
scivolamenti superficiali di terreno, si segnalarono vari danni alluvionali. Questo ha portato
alla realizzazione di una piantagione di resinose nella parte alta del bacino imbrifero. | lavori
si messa a dimora delle piantine sono stati eseguiti ad inizio del XX secolo. Fino agli anni "90,
guando la Sezione forestale promosse alcuni interventi infrastrutturali per migliorare la

gestione del bosco di protezione, non furono pit realizzati altri interventi.

Il 16 gennaio 1991 fu approvato il progetto di base per la ricostruzione selvicolturale nel
bacino del Carcale (Marco Franzi / Nicola Petrini 1990). A seguito di tale progetto vennero
eseguiti vari interventi scaglionati sullarco di circa 7 anni (1995 — 2002). Nel’ambito di
questo progetto fu previsto anche I'allungamento della strada forestale dai Monti Motti fino

alla zona “Mattaronino” e la realizzazione di alcuni piazzali d’esbosco.

3.2 Stato attuale

Secondo il metodo indicato nel dossier “Continuita nel bosco di protezione” (NaiS) pubblicato
dallUFAFP nel 2005 (aggiornato a marzo 2009), lo stato attuale deve essere rilevato nelle
superfici tipo. Queste rappresentano le unita di trattamento, ossia dei comparti con uguale
obiettivo e che richiedono lo stesso trattamento selvicolturali. Questi ultimi sono tutte quelle
zone per le quali valgono gli stessi profili delle esigenze definite dal tipo di bosco e dai
pericoli naturali (vedi allegato B4, progetto completo). Le caratteristiche principali del bosco

di protezione del bacino del Carcale sono le seguenti:

e Popolamenti: Sulla base della Carta forestale dei popolamenti del 1990, dell’ortofoto piu
recente e dei rilievi sul terreno nell'estate 2010, sono stati delimitati e descritti xx

popolamenti {vedi allegati A1-AB6, progetto completo).
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e Pericoli naturali: Sulla base dei dati della Sezione forestale e dell'Ufficio corsi d’acqua e

dei rilievi sul terreno nell’estate 2010, si sono definiti 4 pericoli principali e 2 secondari

(vedi allegato B1, progetto completo).

e Tipologie boschive: Si sono definite 5 tipologie boschive (vedi allegato B2, progetto

completo) sulla base della distribuzione del bosco pioniere, naturale e delle piantagioni

nelle varie stazioni forestali.

« Unita di trattamento (U): Sulla base del piano dei popolamenti, del piano dei pericoli e del

piano delle tipologie boschive, sono state delimitate 5 unita di trattamento (vedi allegato
B3, progetto completo). L'analisi delle superfici tipo & stata effettuata in tutte le unita di
trattamento.

3.3 Stato auspicato

Secondo il metodo indicato nel dossier “Continuita nel bosco di protezione” (NaiS), lo stato
auspicato (o profilo delle esigenze) risulta dalle esigenze di stabilita con riferimento ai pericoli

naturali ed alle condizioni stazionali (vedi allegato B4, progetto completo).

4 Obiettivi e interventi

4.1 Obiettivi

Lo scopo principale del progetto & quello di ricreare dei popolamenti il pili possibile naturali,
per aumentare la stabilita del bosco e il suo effetto protettivo in relazione ai pericoli naturali
presenti.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati si deduce la necessita di interventi selvicolturali e
tecnici (sistemazione accessi pedestri). Gli interventi sono descritti nel progetto completo e

raffigurati nelle relative planimetrie (allegati C1.1-C1.3, progetto completo).

4.2 Interventi selvicolturali

Nell’ambito di questo progetto si prevedono i seguenti interventi selvicolturali (vedi allegato
C1, progetto completo):

o Taglio di alberi instabili o pericolanti che si trovano lungo le sponde dei corsi d’acqua e

sugli orli delle vallette, eliminazione di alberi sradicati in alveo (unita_di trattamento 1).

Presa circa 0.2 mc¢/ml (50 mc/ha).

e Creazione di buche di ringiovanimento (unita di trattamento 2) disposte obliquamente sul

terreno e distribuite in modo il pii omogeneo possibile, in modo tale da permettere al sole

mattutino di irraggiare il meglio possibile la superficie ed evitare 'eccessivo irraggiamento
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durante le ore pomeridiane e serali, cosi da evitare 'eccessivo prosciugamento del
terreno. Vista I'assenza su buona parte della superficie di alberi da seme conformi alla
mescolanza dell'obiettivo, va prevista la decorticazione del terreno, la semina a mano (a
spaglio) per alcuni anni consecutivi di essenze arboree in stazione e 'eventuale posa di

recinzioni di protezione. Presa circa 200 mc/ha.

e Tagli di rinnovamento (unitd di trattamento 3). Sono da ampliare le buche di

rinnovamento eseguite durante gli interventi selvicolturali degli anni 1996-1998. Presa
circa 50mc/ha.

e Tagli puntuali di stabilita (unita di trattamento 3). Gli alberi pesanti o instabili che rischiano

di destabilizzare il pendio in caso di sradicamento vanno eliminati. Presa circa 50 mc/ha.

e Ceduazione (unita di trattamento 4). Occorre effettuare il taglio delle ceppaie di castagno

instabili o deperenti che sradicandosi potrebbero rendere instabile il terreno. Presa circa
100 mc/ha.

e Aiuto al ringiovanimento (unita di trattamento 2 e 5): al fine di aiutare il processo di

ringiovanimento naturale, si prevede di realizzare delle recinzioni di protezione contro la
selvaggina (vedi cap. 4.3), la semina di essenze arboree in stazione e l'eventuale
decorticazione del terreno su superfici non troppo ripide e ricoperte da strati di strame
particolarmente spessi o da vegetazione erbosa che potrebbe rendere piu difficile
P'attecchimento.

| lavori d’abbattimento dovranno essere eseguiti durante il periodo vegetativo (meta aprile -
fine ottobre) a causa dell’assenza di manutenzione invernale della strada di accesso. Gli
alberi e gli arbusti da abbattere saranno adeguatamente marcati in presenza di un
rappresentante dell’Ufficio forestale del 9°Circon dario.

4.3 Interventi tecnici

Gli interventi tecnici previsti sono volti a migliorare I'accessibilita all’area di progetto, a
mantenere le vecchie opere di premunizione ancora necessarie € a monitorare [influsso
della selvaggina sulle superfici gia trattate in passato. Si prevedono quindi i seguenti
interventi (vedi allegati C1.2 e C1.2, progetto completo):

e Sistemazione di sentieri.
e Pulizia vecchie briglie in sasso.

e Posa di recinzioni di protezione.
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4.4 Concetto d’eshosco

Nellambito di questo progetto sono previsti due metodi d'esbosco, sulla base
dell’accessibilita del terreno:

e Esbhosco tramite elicottero.
e Esbosco tramite trattore forestale.

Contrariamente a quanto previsto nello studio preliminare, in seguito alla verifica dettagliata

dei singoli metodi proposti, si ha dovuto rinunciare alla teleferica mobile.

4.5 Altri interventi

Durante i rilievi sul terreno sono stati osservati vari animali e loro tracce, tra cui il picchio
nero. Nellambito del progetto sarebbe auspicabile realizzare dei piccoli interventi in favore
della biodiversita. In particolare, in zone in cui non sussistono pericoli particolari (di ordine di
protezione o fitosanitario), andrebbero lasciati sul posto piante morte in piedi, soprattutto se

di grosse dimensioni.

5 Preventivo di spesa

La stima dei costi per la realizzazione di questo progetto prevede una spesa totale di circa
Fr. 2'167'000.00, di cui ca. Fr. 1°000°000.00 per la prima fase, ca. Fr. 948’000.00 per la
seconda e ca. Fr. 219'000.00 per la terza (vedi allegato D). Considerando una superficie
d'influenza di 99.7 ha, il costo medio degli interventi previsti dal progetto definitivo ammonta
a circa Fr/ha 22'000.00.

6 Finanziamento

Lo studio preliminare (SP) (Gecos 2011) € stato approvato dalla Sezione forestale con
decisione del 11.04.2011. Gli interventi potranno beneficiare indicativamente di un sussidio
forestale complessivo massimo (Cantone e Confederazione) del 70% dei costi effettivi
riconosciuti. Con il ricavato della vendita del legname esboscato, stimato a circa Fr.
324'750.00, si possono stimare i costi restanti a carico del Comune a circa Fr. 325°350.00, il
che equivale a ca. Fr. 25'000.00 annui per una durata di 13 anni. Lo stanziamento formale

dei sussidi potra essere richiesto sulla base del presente progetto definitivo.
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7 Esecuzione del progetto

Il progetto & previsto su un periodo di 13 anni, suddiviso in tre fasi di lavoro (vedi allegati A —
C). Queste sono state definite sulla base della necessita d'intervento e della tipologia di
esbosco (vedi allegato C2, progetto completo). L’'Ente esecutore & il Comune di Gordola. Gli
interventi previsti dal progetto devono essere eseguiti da personale forestale qualificato sotto
la guida (direzione lavori) di un ingegnere forestale o di un forestale diplomato. Ogni singolo
intervento in bosco, anche se previsto dal progetto, dovra sempre essere autorizzato
dall’'Ufficio forestale del 9° circondario. Per perm ettere all’ente esecutore di poter operare
all'interno della superficie del progetto e per regolare e mantenere la gestione futura del

bosco, risulta ancora necessario chiedere l'autorizzazione dei proprietari privati.

8 Conclusione

Al termine del presente progetto dovra essere eseguita una verifica del raggiungimento degli
obiettivi a lungo termine (vedi cap. 3.3). Sulla base di tale bilancio intermedio si trattera di
definire gli obiettivi per una nuova fase di progetto. Particolare attenzione dovra essere

riservata alle esigenze minime per quanto concerne la rinnovazione.

Riazzino, 18 novembre 2011
Ing. for. Dipl. ETH Andrea Demarta
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A - Piano degli interventi in scala 1: 5'500 - 1. fase

=

i

%3

)

(/)

/’//
[/ A
£

Strada =t
(O Piazzali d'esbosco
@ Futuro piazzale d'esbosco
=== Sentieri
:I Perimetro progetto
| Interventi
I U1 Alleggerimento orli
l ' U1: Pulizia sponde torrenti
. - U2: Creazione buche di ringiovanimento / o
L [ u3: Tagli puntuali di stabilita
U5: Supporto al ringiovanimento

m Dirado in favore del Pino cembro

[ Realizzazione recinzioni

= = =« Sistemazione sentieri di servizio




B - Piano degli interventi in scala 1: 5'500 - 2. fase A
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C - Piano degli interventi in scala 1: 5'500 - 3. fase A
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D - Preventivo di spesa (+/- 10%)
(cfr. piani A, Be C)

Tabella riassuntiva delle 3 fasi di esecuzione (IVA 8.0 % compresa) 1
1. fase dei lavori (2012 - 2016) 1'000'120.00
2. fase dei lavori (2017 - 2021) 948'014.10
3. fase dei lavori (2022 - 2024) 219'164.70
Arrotondamento -298.80
IMPORTO TOTALE SU 13 ANNI (IVA 8.0 % compresa) ~ 2"167°000.00|
Stima ricavo vendita legname:
Totale m3 6'650 324'750.00
Andamento finanziario
totale lavorazione: a 2'167'000
totale acquisto: b 324'750
totale netto progetto (a-b): ¢ 1'842°250
totale netto annuo progetto (¢/13): d 141712
totale sussidi (70% di a): e 1'516'900
totale a carico del Comune (c -e): f 325°350
totale annuo a carico Comune (f/13): g 25'027
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Richiamati;

- gliartt. 20, 35 e 37 della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991;

- gliartt. 17, 19 e 40 dell'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992;

- gliartt. 16, 30, 31, 31a, 31b, 31c e 42 della Legge cantonale sulle foreste del 21
aprile 1998;

- gliartt. 24, 25, 51 e 52 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del
22 ottobre 2002; ‘

- la risoluzione del Consiglio di Stato n® 6753 del 19 dicembre 2007 relativa
all'approvazione del Piano forestale cantonale;

- la Legge sulle competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi
Dipartimenti del 25 giugno 1928, la successiva modifica dell'8 novembre 1993
ed il relativo Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24
agosto 1994

- l'approvazione tecnica 741 2011 3013 dell'11 aprile 2011 con la quale la
Sezione forestale approvava lo studio preliminare “Interventi selvicolturali e
tecnici nel bosco di protezione del Carcale” nel Comune di Gordola;

vista l'istanza del Comune di Gordola del 6 dicembre 2011, con la quale si chiede
un sussidio cantonale e federale per gli interventi descritti nel progetto di massima
“Interventi selvicolturali e tecnici nel bosco di protezione del Carcale per il periodo
2012-2016", nel Comune di Gordola;

esaminato il progetto di massima “Interventi selvicolturali e tecnici nel bosco di

protezione del Carcale per il periodo 2012-2016" e il relativo preventivo di fr.

1'000'000.-~ (costi lordi: costi senza deduzione ricavo vendita legname), cosi

suddiviso:

- Interventi di taglio, esbosco e lavorazione del legname : fr. 912'000.-;

- Sistemazione di circa 3'100 ml di sentiero di servizio con costruzione di scalini
e canalette per I'evaquazione delle acque : fr. 88’000.--.

10022




appurato che gli interventi selvicolturali di cui a progetto sono necessari a garantire
a medio-lungo termine la funzione protettiva del bosco e che gli stessi sono stati
progettati e saranno eseguiti e verificati secondo il metodo NaiS (Continuita nel
bosco di protezione e controllo dell’efficacia);

tenuto conto che nell'ambito dell’accordo programmatico Bosco di protezione -
Obiettivo programmatico 1, la Confederazione potra riconoscere al Cantone una
superficie minima d'influenza degli interventi di circa 43.ha e che dli interventi per le
“infrastrutture  (volume lavoro inferiore al 10%) potranno essere integrati
nell'Obiettivo programmatico 1;

considerato che il Cantone, sulla base dei mezzi finanziari a disposizione, fissa il

sussidio complessnvo (cantonale e federale) a fr. 700'000.-- pari al 70 % di fr.
1°000'000.-~;

sentito il parere della Sezione forestale e della Divisione del’lambiente;

su proposta del Dipartimento del territorio,
risolve:

1. E approvato‘ il progetto di massima “Interventi selvicolturali e tecnici nel bosco di
protezione del Carcale per il periodo. 2012-2016" e il relativo preventivo di fr.
1’000°000.-- (costi lordi).

2. Perl'esecuzione degli interventi selvicolturali, al Comune di Gordola € concesso
un sussidio globale (cantonale e federale) del 70% di fr. 1'000'000.--, pari al
massimo a fr. 700°000.--, cosl ripartito:

Volume lavoro (fr.) Sussidio (fr.)
Sussidio cantonale -~ 1'000'000.00 50.00% 500'000.00
Sussidio federale 1'000'000.00 20.00% 200'000.00
Totale 70.00% 700'000.00

3. Il sussidio cantonale va a carico della seguente voce contabile:
- interventi selvicolturali: 562.014 CRB 741 WBS 741.51.4918 (PF| 5651.2.1).
Il sussidio federale sara riversato in uscita della seguente voce contabile:

- componente Bosco di protezione: voce contabile 572,016 CRB 741 WBS
741.55.1010.

4. Gli interventi selvicolturali saranno consuntivati nel modo seguente:
- prestazioni di terzi: secondo i costi reali e dei ricavi forfetari della vendita del
legname,
- eventuali prestazioni proprie dovranno preventivamente essere concordate e
approvate da parte della Sezione forestale.




9. In fase di consuntivo finale, se il volume lavoro per le infrastrutture (sentiero,
canalette) supera il 10% del volume lavoro totale, tutta la spesa per le
infrastrutture, compreso la progettazione, dovra essere scorporata dalla parte
selvicolturale. L'importo globale riconosciuto per le infrastrutture dovra essere
oggetto di una nuova approvazione cantonale e inserito nell'accordo
programmatico Bosco di protezione - Obiettivo programmatico 2. Il nuovo
sussidio complessivo (cantonale e federale) per 'infrastrutture sara del 60%.

6. | ricavi forfetari della vendita del legname saranno definiti periodicamente dalla

Sezione forestale. Fanno stato quelli in vigore al momento del taglio del
legname.

7. La percentuale di sussidiamento cantonale sara rivista al ribasso in sede di
consuntivo finale nel caso in cui i contributi cantonali e federali, unitamente ai
ricavi forfetari della vendita dél legname e ad altre fonti di finanziamento,
supereranno i costi lordi del progetto (interventi selvicolturali).

8. | ricavi reali della vendita del legname dovranno essere documentati, ‘per
assortimento, nei consuntivi inoltrati alla Sezione forestale.

9. Il sussidio sara versato in base ai consuntivi approvati dalla Sezione forestale e
alle disponibilita del Cantone.

10.L’elenco prestazioni per la messa a concorso dei lavori selvicolturali di cui a
progetto dovra essere elaborato utilizzando il Catalogo posizioni normalizzate
per lavori selvicolturali messo a disposizione dalla Sezione forestale.

11.1 lavori saranno eseguiti sotto la direzione amministrativa dell’Ufficio forestale
del 9° circondario di Bellinzona-Daro.

12.Per volumi di lavoro superiori a fr. 100'000.‘—-, le prestazioni del servizio forestale

per la direzione generale e locale dei lavori sono subordinate alla sottoscrizione
di un contratto scritto.

13.11 Comune di Gordola si impegna al rispetto della LCPubb e del relativo
regolamento, nonché della direttiva Modalita di delibera per progetti sussidiati
con crediti forestali,

14.Contro la presente decisione & dato ricorso al TRAM, entro 15 giorni dalla sua

inimazione e nei modi previsti dalla Legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1996,

15. Intimazione:
— Comune-di-Gordola;-6596-Gordola: ——




16. Comunicazione:
— Dipartimento del territorio:
— Divisione dell'ambiente;
— Divisione delle contribuzioni;
- Sezione delle finanze;
~ Sezione forestale cantonale;
— Ufficio pericoli naturali, incendi e progetti;
~ Ufficio selvicoltura e demanio;
— Ufficio forestale del 4° circondario, 6600 Locarno;

— Ufficio forestale del 9° circondario, 6500 Bellinzona-Daro;
— Ufficio del bollo (2).

PER [L CONSIGLIO DI STATO

La Presidente: I Canczyée:
/4
[lode 7

Ui “Sadis /G. Gianella




